



แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

โทร. 0 3721 8797 – 9 ต่อ 13 / โทรสาร 0 3721 8796

www.dongkratongyam.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม
เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แล้วเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม ได้อนุมัติงบประมาณสำหรับจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ รายการ งบประมาณ ๕,๐๐๖,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านหกพันบาทถ้วน) องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม จึงได้เพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ข้อ ๑๐ การจัดทำแผนการดำเนินงาน ๑๐.๑.๒ การจัดทำแผนการดำเนินงาน ๒) การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงานและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ต้องจัดทำเป็นขั้นตอนการดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๐๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงิน สะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน อื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น และแนวทางการปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ข้อ 10 การ จัดทำแผนการดำเนินงาน 10.1.2 การจัดทำแผนการดำเนินงาน 2) การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงานและการแก้ไข แผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ต้องจัดทำเป็นขั้นตอนการดำเนินการ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567 มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 17 รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม ได้รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมแล้วจัดทำเป็น แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 โดย เนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนำ และส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ซึ่งจะแสดงถึง รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ซึ่งจะแสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมและช่วงเวลาของการ ดำเนินการที่ชัดเจนและหวังเป็นอย่างว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะได้ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่วางไว้ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

มกราคม 2568

สารบัญ

	หน้า
-คำนำ	
-ส่วนที่ 1 บทนำ	1 – 5
-วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	
-ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	
-ประโยชน์ของการดำเนินงาน	
-แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	
-หลักการและเหตุผล	
-ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนา	6
-บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ (ผด.01)	7
-บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.02)	8 – 25

ส่วนที่ 1

บทนำ

วิสัยทัศน์การพัฒนา

“พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจในชุมชน ยึดมั่นธรรมาภิบาล
บริหารแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น”

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลดงกระหัง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และบริหารจัดการภาค
การเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กระบวนการประชาคม พัฒนาบุคลากร และ
พัฒนาการเมือง

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น และการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม เป็นแผนงานที่ได้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ที่จะดำเนินการในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม ไปดำเนินการในภาคปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงต่อไป

1) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
2. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจน ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกันกับส่วนราชการต่างๆ
4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

2) ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5

ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพื่อให้ประชาชนให้ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. ทำให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน เนื่องจากการวางแผนเป็นการกระทำโดยอาศัยทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยต่างๆ มากำหนดเป็นจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ให้เหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริงที่ดำเนินอยู่


2. เป็นการลดความซ้ำซ้อนของงาน เพราะการวางแผนทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมขององค์กรที่ชัดเจน และเป็นการอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบขององค์กรให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานมากยิ่งขึ้น เป็นการจำแนกงานไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน

3. เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล

1.5 การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงาน มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะงยาม จะนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด ต้องรายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะงยาม

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี



หลักการและเหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไปแล้วนั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม จึงได้เพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7344 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ประกอบกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ขยายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จึงได้เพิ่มเติมแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1/2568 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายใน อันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยามในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม จะใช้แผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและเพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการพัฒนา

ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2.พัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และบริหารจัดการภาคเกษตร	2.3 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกการรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจสังคมและส่งเสริมการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	17	100	5,006,000	100	กองช่าง
รวม	1	1	17	100	5,006,000	100	1
รวมทั้งสิ้น	1	1	17	100	5,006,000	100	1

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
หน่วยงานที่จะดำเนินการในพื้นที่ตำบลดงกระทงยามและตำบลหาดยาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

หน่วยงานที่จะดำเนินการในพื้นที่ตำบลดงกระหะงายและตำบลหาดยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะงาย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และบริหารจัดการภาคเกษตร

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ สังคมและส่งเสริมการเกษตร

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการแล้ว		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากสะพานบ้านแล้งถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 1 ต.ดงกระหะงาย (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้า 21 ลำดับที่ 4)	-ปรับปรุงถนนลูกรังจากสะพานบ้านแล้ง ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 1 ต.ดงกระหะงาย ปริมาณงาน ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 900 เมตร เป็นไปตามแบบแปลนและปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะงาย พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	212,000 (จ่ายขาดเงินสะสม : อำนาจสภากองศ์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะงาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567)	หมู่ที่ 1 บ้านแล้ง ตำบลดงกระหะงาย	กองช่าง												กันยายน 2568

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

หน่วยงานที่จะดำเนินการในพื้นที่ตำบลดงกระหะงายและตำบลหาดยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะงาย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 2 พัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และบริหารจัดการภาคเกษตร

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ สังคมและส่งเสริมการเกษตร

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้ว	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	เสร็จ	
2	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากบริเวณที่นานายชอบ หมดี ถึงบริเวณที่นา นายเที่ยง กีบาง ปริมาณ ๓.๐๐-4.00 เมตร ระยะทาง 1,300 เมตร เป็นไปตามแบบแปลนและปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะงาย พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	-ปรับปรุงถนนลูกรังจากบริเวณที่นา นายชอบ หมดี ถึงบริเวณที่นา นายเที่ยง กีบาง ปริมาณ ๓.๐๐-4.00 เมตร ระยะทาง 1,300 เมตร เป็นไปตามแบบแปลนและปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะงาย พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	267,000 (จ่ายขาดเงินสะสม : อำนาจสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะงาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567)	หมู่ที่ 1 บ้านแดง ตำบลดงกระหะงาย	กองช่าง													กันยายน 2568	

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

หน่วยงานที่จะดำเนินการในพื้นที่ตำบลคงกระเทียมและตำบลหาดยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคงกระเทียม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 2 พัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และบริหารจัดการภาคเกษตร

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ สังคมและส่งเสริมการเกษตร

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้ว	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	เสร็จ	
3	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตจากบ้านกรูดจากบ้านนายวิรัตน์ รมดี ถึงบ้านครุสถินิตย กิจเพียร ปริมาณงาน ปริมาณงาน ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง ๒๒๓ เมตร พทมา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 892 ตารางเมตร เป็นไปตามแบบแปลนและปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลคงกระเทียม พร้อมจัดทำบัญชีโครงการ จำนวน 1 ชุด	-ปรับปรุงถนนคอนกรีตจากบ้านนายวิรัตน์ รมดี ถึงบ้านครุสถินิตย กิจเพียร ปริมาณงาน ปริมาณงาน ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง ๒๒๓ เมตร พทมา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 892 ตารางเมตร เป็นไปตามแบบแปลนและปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลคงกระเทียม พร้อมจัดทำบัญชีโครงการ จำนวน 1 ชุด	429,000 (จ่ายขาดเงินสะสม : อำนาจสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคงกระเทียม สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567)	หมู่ที่ 2 บ้านเหนือ ตำบลคงกระเทียม	กองช่าง													กันยายน 2568	

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
หน่วยงานที่จะดำเนินการในพื้นที่ตำบลดงกระหะงและตำบลหาดยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 2 พัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและบริหารจัดการภาคเกษตร
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ สังคมและส่งเสริมการเกษตร

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้ว	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	เสร็จ	กักยาน 2568
4	โครงการปรับปรุงท่อหลังประตูน้ำหนองไผ่กล้า หมู่ที่ 3 ต.ดงกระหะง ยาม ปริมาณงาน โดยทำการขุดรื้อท่อเดิมที่ชำรุดและวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร x 1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน	-ปรับปรุงท่อหลังประตูน้ำ หนองไผ่กล้า หมู่ที่ 3 ต.ดงกระหะง ยาม ปริมาณงาน โดยทำการขุดรื้อท่อเดิมที่ชำรุดและวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร x 1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน	45,000 (จ่ายขาดเงินสะสม : อำนาจสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดงกระหะง ยาม สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567)	หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ ตำบล ดงกระหะง ยาม	กองช่าง														

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

หน่วยงานที่จะดำเนินการในพนทที่ตำบลคงกระเทียมและตำบลหาดยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะงยาม

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 2 พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน และบริหารจัดการภาคเกษตร

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

[illegible]

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

หน่วยงานที่จะดำเนินการในพื้นที่ตำบลดงกระทยามและตำบลหาดยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 2 พัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และบริหารจัดการภาคเกษตร

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ สังคมและส่งเสริมการเกษตร

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการแล้ว	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
6	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากประตูน้ำหนองไผ่กล้า ถึงที่นายนายเดช เมตตา หมู่ที่ 3 ต.ดงกระทยาม ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3.00-4.00 เมตร ระยะทาง 400 เมตร เป็นไปตามแบบแปลนและปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยามกำหนด	-ปรับปรุงถนนลูกรังจากประตูน้ำหนองไผ่กล้า ถึงที่นายนายเดช เมตตา หมู่ที่ 3 ต.ดงกระทยาม ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3.00-4.00 เมตร ระยะทาง 400 เมตร เป็นไปตามแบบแปลนและปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยามกำหนด	188,000 (จ่ายขาดเงินสะสม : อำนาจสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567)	หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ ตำบลดงกระทยาม	กองช่าง											กันยายน 2568

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

หน่วยงานที่จะดำเนินการในพื้นที่ตำบลดงกระพยอมและตำบลหาดยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระพยอม

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และบริหารจัดการภาคเกษตร
- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ สังคมและส่งเสริมการเกษตร

➤ แผนงานยุทธศาสตร์การโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการแล้วเสร็จ				
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	กันยายน	2568	
7	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากบริเวณบ้านครูวาสนา ซูเจ็ด ถึงบริเวณหลังบ้านอาจารย์พันธ์ บูล่อม - บริเวณหลังบ้านอาจารย์โนรี เกตุรปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยตบแต่ง ปริมาณงาน ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 370 เมตร เป็นไปตามแบบแปลนและปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระพยอมกำหนด	-ก่อสร้างถนนลูกรังจากบริเวณบ้านครูวาสนา ซูเจ็ด ถึงบริเวณหลังบ้านอาจารย์พันธ์ บูล่อม - บริเวณหลังบ้านอาจารย์โนรี เกตุรปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยตบแต่ง ปริมาณงาน ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 370 เมตร เป็นไปตามแบบแปลนและปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระพยอมกำหนด	346,000 (จ่ายขาดเงินสะสม : อำนาจสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระพยอม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567)	หมู่ที่ 4 บ้านท้ายดง ตำบล ดงกระพยอม	กองช่าง													กันยายน	2568

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

หน่วยงานที่จะดำเนินการในพื้นที่ตำบลดงกระหะงและตำบลหาดยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 2 พัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และบริหารจัดการภาคเกษตร
- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของการขยายตัวของเศรษฐกิจ สังคมและส่งเสริมการเกษตร

➤ แผนงานยุทธศาสตร์การโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้ว	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้ว	เสร็จ
8	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากศาลเจ้าเอี้ยก้วย ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 1 ต.ดงกระหะง งบประมาณ 1 ต.ดง โดยทำการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมแก้ไขยกแต่ง ปริมาณงาน ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 370 เมตร เป็นไปตามแบบแปลนและปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะงกำหนด	-ก่อสร้างถนนลูกรังจากศาลเจ้าเอี้ยก้วย ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 1 ต.ดงกระหะง งบประมาณ 1 ต.ดง โดยทำการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมแก้ไขยกแต่ง ปริมาณงาน ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 370 เมตร เป็นไปตามแบบแปลนและปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะงกำหนด	67,000 (จ่ายขาดเงินสะสม : อำนาจสวอองค์กรบริหารส่วนตำบล ดงกระหะง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567)	หมู่ที่ 4 บ้านหาดดงกระหะง	กองช่าง													กันยายน 2568	

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
หน่วยงานที่จะดำเนินการในพื้นที่ตำบลงิ้วและตำบลหาดยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระพยอม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และบริหารจัดการภาคเกษตร
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ สังคมและส่งเสริมการเกษตร

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้ว	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	เสร็จ	
9	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากคลองป่าช้า หมู่ที่ 5 ถึงเขตติดต่อบ้านหนองบัวหมู่ ปริมาณงานถนนกว้าง 3.00-4.00 เมตร ระยะทาง 2,250 เมตร เป็นไปตามแบบแปลนและปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระพยอม กำหนด	-ปรับปรุงถนนลูกรัง จากคลองป่าช้า หมู่ที่ 5 ถึงเขตติดต่อบ้านหนองบัวหมู่ ปริมาณงานถนนกว้าง 3.00-4.00 เมตร ระยะทาง 2,250 เมตร เป็นไปตามแบบแปลนและปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระพยอม กำหนด	489,000 (จ่ายขาดเงินสะสม : อำนาจสภาองค์กรบริหารส่วนตำบล ดงกระพยอม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567)	หมู่ที่ 5 บ้านดอนใหญ่ ตำบล ดงกระพยอม	กองช่าง													กันยายน 2568	

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
หน่วยงานที่จะดำเนินการในพื้นที่ตำบลตงกระทายมและตำบลหาดยายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตงกระทายม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และบริหารจัดการภาคเกษตร
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ สังคมและส่งเสริมการเกษตร
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567					พ.ศ. 2568					ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
10	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังทางข้ามคลองคูยายจาก หมู่ที่ 6 ต.ตงกระทาย (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้า 10 ลำดับที่ 5	-ปรับปรุงถนนลูกรังทางข้ามคลองคูยายจาก หมู่ที่ 6 ต.ตงกระทาย ปริมาณงานถนนกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 10 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน วงคู รวมเป็น 14 ท่อน จำนวน 3 จุด เป็นไปตามแบบแปลนและปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลตงกระทายกำหนด	261,000 (จ่ายขาดเงินสะสม : อำนาจสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตงกระทาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567)	หมู่ที่ 6 บ้านท่ายสะแก ตำบลตงกระทาย	กองช่าง												กันยายน 2568

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

หน่วยงานที่จะดำเนินการในพื้นที่ตำบลดงกระหะงายและตำบลหาดยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะงาย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และบริหารจัดการภาคเกษตร
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของการขยายตัวของเศรษฐกิจ สังคมและส่งเสริมการเกษตร

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
11	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคูยาด 2 ฟัง (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้า 12 ลำดับที่ 6	-ปรับปรุงถนนลูกรังสายคูยาด จาก 2 ฟัง ปริมาณงาน ถนน กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,250 เมตร เป็นไปตามแบบแปลนและปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะงายกำหนด	239,000 (จ่ายขาดเงินสะสม : อำนาจสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะงาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567)	หมู่ที่ 6 บ้านท้ายสะแก ตำบล ดงกระหะงาย	กองช่าง												กันยายน 2568

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

หน่วยงานที่จะดำเนินการในพื้นที่ตำบลตงกระทายมและตำบลหาดยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลตงกระทายม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และบริหารจัดการภาคเกษตร
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ สังคมและส่งเสริมการเกษตร

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการแล้วเสร็จ				
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
12	โครงการก่อสร้าง (ต่อเติม) ลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้า 12 ลำดับที่ 6	-ต่อเติมลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมจำนวน 3 จุด ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 17.47 เมตร ยาว 24.97 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 436.22 ตารางเมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 12.20 เมตร ยาว 13.25 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 161.65 ตารางเมตร จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 6.30 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 94.50 ตารางเมตร เป็นไปตามแบบแปลนและปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลตงกระทายมกำหนด	480,000 (จ่ายขาดเงินสะสม : อำนาจสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตงกระทายม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อ วันที่ 27 ธันวาคม 2567)	หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวหลุม ตำบลตงกระทายม	กองช่าง													กันยายน 2568	

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

หน่วยงานที่จะดำเนินการในพื้นที่ตำบลกงกระทายมและตำบลหาดยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกงกระทายม

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และบริหารจัดการภาคเกษตร
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ สังคมและส่งเสริมการเกษตร

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
13	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากบ้านนายพะยอม ตำบลนางสาวฝ่น แก้วศรี ปริมาณ ถนนกว้าง 3.00-4.00 เมตร ระยะทาง 1,180 เมตร เป็นไปตามแบบแปลนและปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลกงกระทายมกำหนด	-ปรับปรุงถนนลูกรังจากบ้านนายพะยอม ตำบลนางสาวฝ่น แก้วศรี ปริมาณ ถนนกว้าง 3.00-4.00 เมตร ระยะทาง 1,180 เมตร เป็นไปตามแบบแปลนและปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลกงกระทายมกำหนด	242,000 (จ่ายขาดเงินสะสม : อำนาจสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กงกระทายม สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567)	หมู่ที่ 1 บ้านต้นตาล ตำบล หาดยาง	กองช่าง											กันยายน 2568

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

หน่วยงานที่จะดำเนินการในพื้นที่ตำบลดงกระหะงและตำบลหาดยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริการส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 2 พัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และบริหารจัดการภาคเกษตร
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ สังคมและส่งเสริมการเกษตร

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567										พ.ศ. 2568												ดำเนินการแล้วเสร็จ	
14	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากเขตติดต่อ หมู่ที่ 2 ต.หาดยาง ถึงบ้านนาสายฝน แก้วศรี ปริมาณถนนกว้าง 3.00-4.00 เมตร ระยะทาง 1,140 เมตร เป็นไปตามแบบแปลนและปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะงกำหนด	-ปรับปรุงถนนลูกรังจากเขตติดต่อ หมู่ที่ 2 ต.หาดยาง ถึงบ้านนาสายฝน แก้วศรี ปริมาณถนนกว้าง 3.00-4.00 เมตร ระยะทาง 1,140 เมตร เป็นไปตามแบบแปลนและปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะงกำหนด	234,000 (จ่ายขาดเงินสะสม : อำนาจสวอองค์กรบริหารส่วนตำบล ดงกระหะง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567)	หมู่ที่ 1 บ้านต้นตาล ตำบลหาดยาง	กองช่าง																								กันยายน 2568

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

หน่วยงานที่จะดำเนินการในพื้นที่ตำบลกงกระทังและตำบลหาดยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกงกระทัง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์บริการส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และบริหารจัดการภาคเกษตร
- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของการขยายตัวของเศรษฐกิจ สังคมและส่งเสริมการเกษตร

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการแล้ว	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
15	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากประตูน้ำหาดยาง ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลหาดยาง (บ้านต้นตาล) ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร เป็นไปตามแบบแปลนและปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลกงกระทังกำหนด	-ปรับปรุงถนนลูกรังจากประตูน้ำหาดยาง ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลหาดยาง (บ้านต้นตาล) ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร เป็นไปตามแบบแปลนและปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลกงกระทังกำหนด	344,000 (จ่ายขาดเงินสะสม : อำนาจสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กงกระทิง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567)	หมู่ที่ 2 บ้านหาดยาง ตำบล หาดยาง	กองช่าง											กันยายน 2568

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

หน่วยงานที่จะดำเนินการในพื้นที่ตำบลดงกระหะงและตำบลหาดยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 2 พัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และบริหารจัดการภาคเกษตร
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ สังคมและส่งเสริมการเกษตร

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568								ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทานตอนจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงเขตติดต่อกับหมู่บ้านหนองน้ำใหม่ 4 ต.ดงกระหะง ยาวประมาณ 4.00 เมตร ระยะทางประมาณ 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตรเป็นไปตามแบบแปลนและปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะงกำหนด	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทานตอนจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงเขตติดต่อกับหมู่บ้านหนองน้ำใหม่ 4 ต.ดงกระหะง ยาวประมาณ 4.00 เมตร ระยะทางประมาณ 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตรเป็นไปตามแบบแปลนและปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะงกำหนด	483,000 (จ่ายขาดเงินสะสม : อำนาจสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567)	หมู่ที่ 4 บ้านออน้อย ตำบลหาดยาง	กองช่าง													กันยายน 2568