



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม จึงขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายพิศณุ เข็มเงิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม

อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

โทรศัพท์ 0 3721 8797 - 9

โทรสาร 0 3721 8796

www.dongkratongyam.go.th

คำนำ

ด้วยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น	1 – 2
ส่วนที่ 1 บทนำ	
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	3
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	4
ประโยชน์ของแบบการติดตามและประเมินผล	4
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	5 – 6
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	7
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	10 – 12
1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น	13 – 27
1.3 การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ	28 – 29
1.4 ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข	30 – 31
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	32 – 33
2.2 การติดตามผลการดำเนินงานของ อปท.	34 – 52
3. ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะอื่น ๆ	53 – 55
- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)	56 – 57
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	58
3.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์	59 – 61
3.2 สรุปคะแนนพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ	62 – 66

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ด้าน ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและนันทนาการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร
การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

1. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง
2. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ
3. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ
4. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยามให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น
6. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว
7. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด
8. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

ส่วนที่ 1

บทนำ



1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหังจึงเป็นการติดตามผลที่ ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหังหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหังตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหังว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและ กำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้า สำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหัง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการ และความพึงพอใจของประชาชน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหังให้เกิด

ประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลงกระทยามโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดี

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด ควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลงกระทยามซึ่งจะช่วย ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลลงกระทยาม

4. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลลงกระทยาม

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหาร ส่วนตำบลลงกระทยามที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ วัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลลงกระทยาม หรือสังคม ส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/ โครงการของสำนัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

1) ทำให้ทราบนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใดเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

2) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะช่วยให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย แค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

4) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ อะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุ วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

5) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

6) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี 2 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

8) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

9) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ


กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (1)

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3)

ขั้นตอนที่ 5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 (5)



5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยามอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกครึ่งปี และสรุปภาพรวมของครึ่งปีที่ผ่านมา

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยามภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยามเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยามภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยามมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยามซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยามทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะงยามเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกต และสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะงยาม กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จะใช้วิธีการวัด กว้าง ยาว หนา เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะงยาม ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะงยามมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะงยาม

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลดงกระหะงยาม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะงยามจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะงยาม

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล



1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหังเป็นแผนที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหัง ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหัง ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอศรีมหาโพธิ และแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลดงกระหัง มีรายละเอียด ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและนันทนาการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมืองการบริหารการพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม

2) พันธกิจ ประกอบด้วย

- พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม นันทนาการและการกีฬา
- พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดระเบียบในชุมชน รักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบเรียบร้อยภายในตำบล
- พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พันธกิจที่ 6 ส่งเสริม พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์
- พันธกิจที่ 7 บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของประชาชน

3) เป้าประสงค์ ประกอบด้วย

- เป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อพัฒนาตำบลดงกระทยามและตำบลหาดยางให้เป็นตำบลที่น่าอยู่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัย
- เป้าประสงค์ที่ 2 เพื่อพัฒนาให้ตำบลดงกระทยามและตำบลหาดยางเป็นที่น่าอยู่ ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ อาชีพ การเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชน และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวชุมชน
- เป้าประสงค์ที่ 3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม นันทนาการและการกีฬา
- เป้าประสงค์ที่ 4 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการจัดระเบียบในชุมชน รักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบเรียบร้อยภายในตำบล
- เป้าประสงค์ที่ 5 เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
- เป้าประสงค์ที่ 6 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสาธารณสุข ด้านสังคมสงเคราะห์
- เป้าประสงค์ที่ 7 เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของประชาชน

4) กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ที่ 1

1. เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน
2. เส้นทางคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา
3. ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
4. หมู่บ้านมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างอย่างทั่วถึง
5. ระบบประปาหมู่บ้านมีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
6. แหล่งน้ำอุปโภคบริโภคได้รับการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพประชาชนมีน้ำสะอาดและมีคุณภาพไว้ใช้อุปโภคบริโภค
7. ลำห้วย/คลอง/ทางระบายน้ำสามารถส่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ที่ 2

1. กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งขึ้น
2. แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร เพื่อส่งเสริม การฝึกอบรม การประกอบอาชีพ และขยายผลตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
3. กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรีแม่บ้านให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน
4. ประชาชนได้ดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. สนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ที่ 3

1. ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน
2. ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. สนับสนุนกิจกรรมทางพิธีการศาสนา
4. พัฒนาส่งเสริม สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการทำให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น
6. เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด
7. มีสนามกีฬาและสวนนันทนาการให้ประชาชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพแข็งแรง

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ที่ 4

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัย
2. การปฏิบัติงานของ อปพร. ถูกต้องและรวดเร็ว
3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและความมั่นคงของประชาชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ที่ 5

1. ประชาชนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีสภาพที่ดีขึ้น
2. ประชาชนสามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกสุขลักษณะ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ที่ 6

1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
2. ป้องกัน และระงับโรคติดต่อต่าง ๆ
3. ประชาชนมีสุขภาพที่ดีเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียม
4. ส่งเสริมการบริการสาธารณสุข และเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน
5. รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ที่ 7

1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ปัญหาในท้องถิ่น
3. พัฒนาประสิทธิภาพ ชีตความสามารถของบุคลากรของท้องถิ่น

5) วิสัยทัศน์

“พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจในชุมชน ยึดมั่นธรรมาภิบาล
บริหารแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น”

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มเติม จำนวนโครงการทั้งหมด 284 โครงการ ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 284 โครงการ

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณและผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน โครงการที่ได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนาการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น 68 โครงการ ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 33 โครงการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 10 โครงการ ดังนี้

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ 2563							
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายทางหลวงชนบทบ้านนางกานดา ทองเปรี๊ยม) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 14 ลำดับที่ 58)			✓		300,000	0	กันเงินงบประมาณตามอำนาจสภาท้องถิ่นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายดี รอดจันทร์) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 56 ลำดับที่ 11)			✓		300,000	0	กันเงินงบประมาณตามอำนาจสภาท้องถิ่นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายพูนพิพัฒน์) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 54 ลำดับที่ 6)			✓		300,000	0	กันเงินงบประมาณตามอำนาจสภาท้องถิ่นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านอาจารย์วิไลลักษณ์ ประมวลทรัพย์) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 56 ลำดับที่ 12)			✓		300,000	0	กันเงินงบประมาณตามอำนาจสภาท้องถิ่นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ 2563							
5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ประตูน้ำหาดยาง) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 128 และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่ 1 หน้า 1 ลำดับที่ 1)			✓		300,000	0	กันเงินงบประมาณตามอำนาจสภาท้องถิ่นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
6) โครงการลงลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลหาดยาง (ถนนเลียบบคลองแม่น้ำน้อย) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 60 ลำดับที่ 3 และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 1 ลำดับที่ 3 หน้า 2				✓	150,000 (-150,000)	0	(โอนลด) ยกเลิกโครงการตามมติสภาท้องถิ่นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563
7) โครงการลงลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลหาดยาง (สายแยกวงตะเว็ด) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 61 ลำดับที่ 5 และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่ 1 ลำดับที่ 6 หน้า 3)				✓	150,000 (-150,000)	0	(โอนลด) ยกเลิกโครงการตามมติสภาท้องถิ่นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563
8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายพลแนวคำถึงวัดใหม่ตงกระตงยาม			✓		0 (+300,000)	0	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามมติสภาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางรัง แนวลา - ประปาหมู่บ้าน			✓		0 (+300,000)	0	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามมติสภาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ 2563							
10) โครงการลงทุนสร้างถนนเลียบบคลองแม่น้ำน้อยจากบริเวณนา นายพะยอม ลำบองถึงบล็อคอคอน เวิร์สบ้านตาไก่	✓				0 (+300,000)	299,500	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามมติสภาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	1	0	7	2	1,800,000 (+900,000) (-300,000)	299,500	

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 10 โครงการ สรุปได้ดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ
- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ
- โครงการยังไม่ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ
- โครงการที่ยกเลิก จำนวน 2 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จำนวน 5 โครงการ ดังนี้

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ 2563							
1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 98 ลำดับที่ 3)				✓	40,000	0	
2) อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลดงกระทยาม (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 64 ลำดับที่ 9)	✓				100,000	100,000	
3) อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ตะกร้อ-ตะแกรง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 64 ลำดับที่ 8)	✓				100,000	100,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (ต่อ)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ 2563							
4) อุดหนุนสภาองค์กรชุมชน ตำบลงกระทยาม (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 72 ลำดับที่ 10)	✓				30,000	30,000	
5) โครงการส่งเสริมการทำเกษตร ทฤษฎีใหม่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 67 ลำดับที่ 6)				✓	100,000 (-50,000)	0	โอนลดงบประมาณตามอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2	3	0	0	2	370,000 (-50,000)	230,000	

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จำนวน 5 โครงการ สรุปได้ดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ
- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ
- โครงการยังไม่ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ
- โครงการที่ยกเลิก จำนวน 2 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 21 โครงการ ดังนี้

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ 2563							
1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 84 ลำดับที่ 10)	✓				100,000 (-13,100)	86,900	โอนลดงบประมาณตามอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 98 ลำดับที่ 3)				✓	80,000 (-39,680)	0	โอนลดงบประมาณตามอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 และวันที่ 28 กันยายน 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ 2563							
3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศพด. (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 81-82 ลำดับที่ 2-4)	✓				234,000 (+39,680)	273,680	โอนงบประมาณเพิ่มตามอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ 22 และวันที่ 28 กันยายน 2563
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปกครองเด็กปฐมวัย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 83 ลำดับที่ 6)				✓	10,000 (-10,000)	0	โอนลดงบประมาณตามอำนาจผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
5) โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 83 ลำดับที่ 6)				✓	0 (+10,000)	0	โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามอำนาจผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563
6) ค่าอาหารเสริม(นม) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 81 ลำดับที่ 1)	✓				460,000 (+17,000)	376,127.12	โอนงบประมาณเพิ่มตามอำนาจผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563
7) อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวัน) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 81 ลำดับที่ 2)	✓				816,000 (+120,000)	881,440	โอนงบประมาณเพิ่มตามอำนาจผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
8) โครงการส่งเสริมอาชีพ “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์” (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 114 ลำดับที่ 7)	✓				60,000	60,000	
9) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 114 ลำดับที่ 7)				✓	200,000 (-100,000)	0	โอนลดงบประมาณตามอำนาจผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ 2563							
10) โครงการจัดส่งทีมกีฬาเยาวชนและประชาชนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 93 ลำดับที่ 12)	✓				0 (+100,000)	92,700	โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามอำนาจผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
11) โครงการส่งเสริมเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอศรีมหาโพธิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 93 ลำดับที่ 13)	✓				15,000	15,000	
12) โครงการจัดงานเฉลิมฉลองลายพระหัตถ์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 95 ลำดับที่ 15)	✓				50,000	50,000	
13) โครงการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เทิดไท้องค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 94 ลำดับที่ 14)				✓	50,000 (-50,000)	0	โอนลดงบประมาณตามอำนาจผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563
14) โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีสงกรานต์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 89 ลำดับที่ 5)				✓	100,000 (-100,000)	0	โอนลดงบประมาณตามอำนาจผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563
15) โครงการส่งเสริมวันออกพรรษา ประเพณีตักบาตรเทโว (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 88 ลำดับที่ 1)	✓				60,000 (-480)	59,520	โอนลดงบประมาณตามอำนาจผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ 2563							
16) โครงการสนับสนุนสืบสานประเพณี (บุญข้าวหลาม) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า	✓				70,000 (-4,082)	60,918	โอนลดงบประมาณตามอำนาจผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563
17) โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 91 ลำดับที่ 6)	✓				50,000 (-2,585)	46,080	โอนลดงบประมาณตามอำนาจผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
18) โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสารทไทยพวน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 91 ลำดับที่ 7)	✓				30,000	29,745	
19) โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 78 ลำดับที่ 3)				✓	30,000	0	
20) โครงการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีของสถาบันสำคัญหลักของชาติ อำเภอศรีมหาโพธิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 96 ลำดับที่ 16)	✓				30,000	30,000	
21) อุดหนุนกลุ่มบ้านดงโฮมสเตย์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 77 ลำดับที่ 1)	✓				100,000	100,000	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	14	0	0	7	2,655,000 (+176,680) (-319,927)	2,162,110.12	

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 21 โครงการ สรุปได้ดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 โครงการ
- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ
- โครงการยังไม่ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ
- โครงการที่ยกเลิก จำนวน 7 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 9 โครงการ ดังนี้

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ 2563							
1) โครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายุติเหตุทางถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 98 ลำดับที่ 5)	✓	-	-	-	30,000	25,318	
2) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 99 ลำดับที่ 8)				✓	100,000 (-100,000)	0	โอนลดงบประมาณตามอำนาจผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
3) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 6 ลำดับที่ 1)	✓				120,000	94,925	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามอำนาจผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
4) ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ 2 ตำบลดงกระทยาม (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 65 ลำดับที่ 3 และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 5 ลำดับที่ 2)				✓	300,000 (-300,000)	0	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามมติสภาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
5) ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ 2 ตำบลหาดยาง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 68 ลำดับที่ 10 และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 7 ลำดับที่ 9)			✓		300,000	0	กันเงินงบประมาณตามมติสภาท้องถิ่นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
6) ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ 3 ตำบลหาดยาง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 68 ลำดับที่ 10 และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 8 ลำดับที่ 9)			✓		300,000	0	กันเงินงบประมาณตามมติสภาท้องถิ่นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย (ต่อ)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ 2563							
7) ดัดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ 5 ตำบลดงกระทยาม (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 66 ลำดับที่ 6 และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 6 ลำดับที่ 5)				✓	300,000 (-300,000)	0	โอนลดงบประมาณ ตามมติสภาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
8) ดัดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ 7 ตำบลดงกระทยาม (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 67 ลำดับที่ 8 และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 7 ลำดับที่ 7)				✓	300,000 (-300,000)	0	โอนลดงบประมาณ ตามมติสภาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
9) โครงการรณรงค์ลดการเผาตอซังและส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์สลายตอซังและฟางข้าว (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 67 ลำดับที่ 6)	✓				50,000 (+50,000)	85,200	โอนงบประมาณเพิ่มตามอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	3	0	2	4	1,800,000 (+50,000) (-700,000)	205,443	

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 9 โครงการ สรุปได้ดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ
- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ
- โครงการยังไม่ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ
- โครงการที่ยกเลิก จำนวน 4 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 โครงการ
ดังนี้

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ 2563							
1) โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 104 ลำดับที่ 2)	✓	-	-	-	100,000 (-30,000)	21,850	โอนลดงบประมาณตามอำนาจผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
2) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบริหารจัดการขยะ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 104 ลำดับที่ 1)				✓	100,000 (-100,000)	0	โอนลดงบประมาณตามอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 , วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทวยาม (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 102 ลำดับที่ 2)			✓		0 (+330,000)	0	โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามอำนาจสภาท้องถิ่นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 และกันเงินงบประมาณโดยอำนาจสภาท้องถิ่น
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5	1	0	1	1	530,000 (+330,000) (-130,000)	21,850	

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ
- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ
- โครงการยังไม่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ
- โครงการที่ยกเลิก จำนวน 1 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข จำนวน 14 โครงการ ดังนี้

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ 2563							
1) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 108 ลำดับที่ 3)	✓				150,000	143,443	
2) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย) ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 104 ลำดับที่ 2)	✓				100,000	71,599	
3) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำและภาคีเครือข่ายด้านการดูแลและสุขภาพ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 108 ลำดับที่ 4)				✓	250,000 (-250,000)	0	โอนลดงบประมาณตามอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
4) โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 110 ลำดับที่ 10)	✓				220,000	140,000	
5) โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ “แก้อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ” (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 105 ลำดับที่ 1)				✓	100,000 (-100,000)	0	โอนลดงบประมาณตามอำนาจผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข (ต่อ)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ 2563							
6) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				✓	50,000 (-50,000)	0	โอนลดงบประมาณตามอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
7) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 114 ลำดับที่ 6)				✓	20,000	0	
8) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอศรีมหาโพธิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 112 ลำดับที่ 5)				✓	50,000	0	
9) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 117 ลำดับที่ 1)	✓				9,741,200	8,314,300	
10) เบี้ยยังชีพคนพิการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 117 ลำดับที่ 2)	✓				1,756,800	1,749,600	
11) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 117 ลำดับที่ 3)	✓				12,000	12,000	
12) สำรองจ่าย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 118 ลำดับที่ 4)	✓				218,590 (+350,000)	421,527.79	โอนงบประมาณเพิ่มตามอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 และวันที่ 5 มิถุนายน 2563
13) ใช้จ่ายตามข้อผูกพัน -เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 118 ลำดับที่ 6)	✓				200,000	200,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข (ต่อ)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ 2563							
14) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 118 ลำดับที่ 6)	✓				130,000	130,000	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6	9	0	0	5	12,998,590 (+350,000) (-400,000)	12,472,469.79	

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตสังคม และสาธารณสุข จำนวน 14 โครงการ ดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 9 โครงการ
- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ
- โครงการยังไม่ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ
- โครงการที่ยกเลิก จำนวน 5 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม จำนวน 5 โครงการ ดังนี้

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ 2563							
1) โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 119 ลำดับที่ 1)				✓	140,000 (-139,000)	0	สำหรับปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการเบิกจ่าย 498,000 บาท เนื่องจากเป็นการกันเงินงบประมาณประจำปี 2562 และโอนลดงบประมาณ โดยอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น
2) โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 122 ลำดับที่ 5)	✓				50,000 (-14,780)	35,130	โอนลดงบประมาณตามอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 3 เมษายน 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร การพัฒนาบุคลากร และ กระบวนการประชาคม (ต่อ)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ 2563							
3) โครงการจัดประชุม อบต. สัญจร พบประชาชนและบริการเคลื่อนที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 111 ลำดับที่ 7)				✓	50,000 (+20,000)	0	โอนงบประมาณเพิ่มตามอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และโอนลดงบประมาณ และวันที่ 3 เมษายน 2563
4) โครงการพัฒนาบุคลากร (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 108 ลำดับที่ 2)				✓	200,000 (+100,000) (-290,000)	0	โอนงบประมาณเพิ่มตามอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และโอนลดงบประมาณวันที่ 3 เมษายน 2563 และโอนลดงบประมาณวันที่ 5 มิถุนายน 2563
5) โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการเพื่อนำเสนอ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 112 ลำดับที่ 5)				✓	30,000	0	
6) โครงการพัฒนาบทบาทหน้าที่ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี	✓				0 (+100,000)	50,000	โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น
รวมยุทธศาสตร์ที่ 7	2	0	0	4	470,000 (+220,000) (-443,780)	85,130	

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม จำนวน 6 โครงการ ดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ
- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ
- โครงการยังไม่ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ
- โครงการที่ยกเลิก จำนวน 4 โครงการ

อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการ	งบประมาณ		หมายเหตุ
	งบประมาณ อนุมัติ (พ.ศ.2563)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสายศิริ จันทรหอม (ถนนปราจีนบุรี-ศรีมหาโพธิ์)	74,800	0	กั้นเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติ ประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล ดงกระทยาม สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนไข่เต่าเชื่อมกับถนนคอนกรีตเดิม-ถนนลาดยางทางไปบ้านนายฤทธิเดช จันทรแจ้ง	128,100	0	
3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางพุด สุขศรี-บ้านนายสายยนต์ เพ็งพรรณ	211,900	0	
4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนางเดือนเพ็ญ ชั้นทอง	58,400	0	
5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายมัน พิธา - บ้านนายเนียม พรหมสุทธิกุล	34,900	0	
6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางทองพิน เหล็กศิริ - บ้านนางชะลอ คำวงษ์	71,200	0	
7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายทง กัลยา	163,800	0	
8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายชำนาญ ทองดิน - บ้านนายกวย ฮับหลี	110,300	0	
9) โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลดงกระทยาม	273,800	0	
10) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากหน้าบ้านนายธวัช ดีพา-ถนนเลียบบคลองหัวกรด	300,000	276,000	
11) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหน้าบ้านนางอุไรวรรณ จันทิม	165,900	125,500	
12) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหน้าบ้านนางสุธาสิณี ผลสืบ	24,000	22,000	
13) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบบคั้งท่าควายติดต่อ ม.11 ต.ท่างาม	163,300	150,000	
14) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหน้าบ้านนายทองหล่อ สีขาว-บ้านนายวิฑูรพินิจการ	164,600	164,200	
15) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบบคลองชลประทาน	137,000	128,000	
16) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนายพล แนวคำ-หน้าวัดใหม่ดงกระทยาม	485,200	484,000	
17) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองอีทุบ/สายหนองแห้ง	196,900	153,000	
18) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบบคลองแม่น้ำน้อย-เขตติดต่อตำบลคูลำพัน	300,000	220,739.08	
19) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 6 จำนวน 5 สาย	300,000	275,500	
20) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากที่นายนายสุมาลา ปลัดศรีถึงที่นายนายเที่ยง กีบาง	170,000	169,500	
รวมงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม	3,534,100	2,168,439.08	

1.3 การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ	1,800,000 (+600,000) (=2,400,000)	12.14	3,534,100	100	5,334,100 (+600,000) (=5,934,100)	22.49
2. ด้านเศรษฐกิจ และการ ท่องเที่ยว	370,000 (-50,000) (=320,000)	1.62	0	0	370,000 (-50,000) (=320,000)	1.56
3. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและ นันทนาการ	2,545,000 (-33,247) (=2,511,753)	12.70	0	0	2,545,000 (-33,247) (=2,511,753)	10.73
4. ด้านการจัดระเบียบ ชุมชน/สังคม และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	1,800,000 (-850,000) (=950,000)	4.80	0	0	1,800,000 (-850,000) (=950,000)	7.59
5. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	200,000 (+200,000) (=400,000)	2.02	0	0	200,000 (+200,000) (=400,000)	0.84
6. ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข	12,998,590 (-50,000) (=12,948,590)	65.47	0	0	12,998,590 (-50,000) (=12,948,590)	54.81
7. ด้านบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี เพิ่ม ประสิทธิภาพการเมืองการ บริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม	470,000 (-223,780) (=246,220)	1.25	0	0	470,000 (-223,780) (=246,220)	1.98
รวม	19,776,563	100	3,534,100	100	23,310,663	100

-การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ	299,500	1.94	2,168,439.08	100	2,467,939.08	13.99
2. ด้านเศรษฐกิจ และการ ท่องเที่ยว	230,000	1.49	-	-	230,000	1.30
3. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและ นันทนาการ	2,162,110.12	13.97	-	-	2,162,110.12	12.26
4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/ สังคม และการรักษาความ สงบเรียบร้อย	205,443	1.33	-	-	205,443	1.16
5. ด้านการบริหารจัดการและ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	21,850	0.14	-	-	21,850	0.12
6. ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข	12,472,469.79	80.58	-	-	12,472,469.79	70.69
7. ด้านบริหารการพัฒนา บุคลากร และกระบวนการ ประชาคม	85,130	0.55	-	-	85,130	0.48
รวม	15,476,502.91	100	2,168,439.08	100	17,644,941.99	100

1.4 ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

1.4.1 จำนวนงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ทางด้านการพัฒนา การลงทุนมีน้อย

1.4.2 ประชาชนมีสภาพปัญหาความต้องการมาก

1.4.3 ประชาชนให้ความร่วมมือและแสดงความคิดเห็นน้อย

1.4.4 มีบุคลากรภายในองค์กรจำนวนน้อย และมีปริมาณงานในความรับผิดชอบมาก

ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม และการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม ดังนี้

1. ในการจัดโครงการ/กิจกรรมแต่ละครั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการประเมินผลด้านความสำเร็จของโครงการ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำโครงการในครั้งต่อไป

2. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมโดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีโครงการที่เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชน

3. โครงการที่ได้งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เช่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ควรมีการกระจายงบประมาณให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้านเพราะถือว่าเป็นเงินช่วยเหลือที่รัฐจัดสรรให้เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ในทางเศรษฐกิจ

4. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทาง การเงิน-การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

5. เพิ่มโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการที่จะพัฒนาในพื้นที่ เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน รับฟังปัญหา เสนอความคิด และมีการนำข้อมูลจากที่ได้มาจากการระดมความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่ มาประกอบการกำหนดหรือปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุมกับความต้องการของประชาชนและสามารถดำเนินโครงการได้จริง

6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มากขึ้นและอย่างทั่วถึง ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการมากขึ้น ทั้งนี้ในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการดำเนินการต่างๆ ส่งผลต่อช่องทางการรับรู้ของประชาชนลดน้อยลง องค์การบริหารส่วนตำบลจึงควรมีช่องทางการสื่อสารระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงการชี้แจงรายละเอียดและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง

7. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

8. ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง

9. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมทั้งปีงบประมาณ ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั่วถึง อนึ่งการดำเนินโครงการต่างๆ ควรกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจน และสามารถวัดผลความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการจริงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

10. การกำหนดแนวทางพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ควรกำหนดแบบกว้างๆ ให้ครอบคลุม และผลักดันให้มีการจัดทำงบประมาณจริงจะทำให้การนำมาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากระจายอยู่ทุกยุทธศาสตร์ทุกแนวทางการพัฒนา

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของแบบ

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ว่าดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด อย่างไร

ประโยชน์

เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองและสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่น ว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กรอกข้อมูล และส่งมาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล

ระยะเวลาในการติดตาม

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบที่ใช้ในการประเมินที่จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีกำหนดระยะเวลาในการจัดทำแผนแตกต่างกันไป

องค์ประกอบของแบบ

แบบประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 2 ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด 19 ข้อ 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 6 ข้อ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 13 ข้อ (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบว่ามีการดำเนินการ/ไม่มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการช่วยกำกับ
นั่นเอง)

แบบที่ 1 การกำกับการจัดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง: แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

องค์การบริหารส่วนตำบลคงกระเทียม

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบที่ 2

แบบการติดตามผลการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของแบบ

แบบการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็น คือ

1. การติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน
2. ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนและเงินสะสม

ประโยชน์

1. เป็นเครื่องมือสำหรับเมืองพัทยา เทศบาล และองค์กรปกครองส่วนตำบลที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนและเงินสะสม ซึ่งนอกจากจะทำให้รับทราบถึงสถานการณ์ในการดำเนินงานแล้ว ยังสามารถใช้เป็น “สัญลักษณ์เตือนภัยล่วงหน้า” ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่

2. เป็นเครื่องมือสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล เพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ระยะเวลาในการติดตาม

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์ประกอบของแบบ

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายปี ประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญ 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน

ปีงบประมาณที่รายงาน

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2563

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน

โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

คำชี้แจง: แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น....องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม....
2. รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)

***ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

4. แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกษัตริย์ศึก กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกษัตริย์ศึก จังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ			จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ			จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			จำนวนโครงการที่ยกเลิก			จำนวนโครงการที่อนุมัติ (ปีงบประมาณ 2563)						
	จำนวน	ร้อยละ	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	งบประมาณ	
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	1	3.03	299,500	0	0	0	7	70	2,100,000	69.31		2	8	300,000	10.45	10	14.71	2,400,000	11.84
2. ด้านเศรษฐกิจ และ การท่องเที่ยว	3	9.09	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	140,000	4.88	5	7.35	320,000	1.58
3. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและ นันทนาการ	14	42.43	2,162,110.12	0	0	0	0	0	0	0	0	7	28	480,000	16.73	21	30.88	2,511,753	12.40
4. ด้านการจัดระเบียบ ชุมชน สิ่งแวดล้อม การ รักษาความสงบเรียบร้อย	3	9.09	205,443	0	0	0	2	20	600,000	19.80		4	16	1,000,000	34.84	9	13.24	1,150,000	5.67
5. ด้านการบริหาร จัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	1	3.03	21,850	0	0	0	1	10	330,000	10.89		1	4	100,000	3.48	3	4.41	730,000	3.60
6. ด้านคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข	9	27.27	11,182,469.79	0	0	0	0	0	0	0	0	5	20	470,000	16.38	14	20.59	12,948,590	63.89
7. ด้านคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข บริหารการพัฒนามนุษย์ การพัฒนาบุคลากร และ การคมนาคมขนส่ง	2	6.06	85,130	0	0	0	0	0	0	0	0	4	16	380,000	13.24	6	8.82	206,220	1.02
รวม	33	100	14,186,502.91	0	0	0	10	100	3,030,000	100	100	25	100	2,870,000	100	68	100	20,266,563	100

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระเทียม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 โครงการตามแผนพัฒนาปี 2563 จำนวน.....124.....โครงการ
- 1.2 โครงการที่ตั้งงบประมาณ ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ.....8.06.....โครงการ
- 1.3 โครงการที่ดำเนินการ ปี 2563 จำนวน.....1.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....10.00.....โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		วันเดือนปีที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หน่วยงาน	ผลการประเมิน
		ตั้งไว้ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายทางหลวงชนบทบ้านนางามคา ทองเปรี้ยว) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 14 ลำดับที่ 58)	300,000	0	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กองช่าง	กันเงินงบประมาณตามอำนาจสภา ท้องถิ่นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายดี รอดจันทร์ (ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 56 ลำดับที่ 11)	300,000	0	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กองช่าง	เนื่องจากงบประมาณเงินอุดหนุนหรือ เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้ล่าช้า ไม่ สามารถดำเนินการได้ทันภายใน ปีงบประมาณ
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายพูนพิพัฒน์) (ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 54 ลำดับที่ 6)	300,000	0	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านอาจารย์โลกักษ์ ประมวลทรัพย์) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 56 ลำดับที่ 12)	300,000	0	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ประตูน้ำหาดยาง) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 128 และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่ 1 หน้า 1 ลำดับที่ 1)	300,000	0	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กองช่าง	

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		วันเดือนปีที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หน่วยงาน	ผลการประเมิน
		ตั้งไว้ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)			
6	โครงการลงทุนสร้างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลหาดยาง (ถนนเลียบริมคลองแม่น้ำน้อย) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 60 ลำดับที่ 3 และแก้ไขแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 1 ลำดับที่ 3 หน้า 2	150,000	0	ยกเลิกโครงการ	กองช่าง	โอนลดงบประมาณ เนื่องจากเป็น โครงการที่เข้าชื่อกับจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งยังไม่ถึง 1 ปี จึงไม่สามารถ ดำเนินการตามโครงการได้
7	โครงการลงทุนสร้างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลหาดยาง (สายแยกวงวัด) (ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 61 ลำดับที่ 5 และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่ 1 ลำดับที่ 6 หน้าที่ 3)	150,000	0	ยกเลิกโครงการ	กองช่าง	โอนลดงบประมาณ เนื่องจากเป็น โครงการที่เข้าชื่อกับจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งยังไม่ถึง 1 ปี จึงไม่สามารถ ดำเนินการตามโครงการได้
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านมายพล แนวคำถึงวัด ใหม่ดงกระเทียม	300,000	0	กันเงินงบประมาณไว้ ดำเนินการปีถัดไป	กองช่าง	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามมติ สภา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางรัง แมวสา - ประปาหมู่บ้าน	300,000	0	กันเงินงบประมาณไว้ ดำเนินการปีถัดไป	กองช่าง	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามมติ สภา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
10	โครงการลงทุนสร้างถนนเลียบริมคลองแม่น้ำน้อยจากบริเวณนายพะยอม ลำบองถึง บึงคอกอนเวร์สบ้านตาไถ่	300,000	299,500	18 กันยายน 2563	กองช่าง	บรรลุตามวัตถุประสงค์
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	2,700,000	299,500			

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระพยอม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

- 2.1 โครงการตามแผนพัฒนาปี 2563 จำนวน.....36.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....13.89.....
- 2.2 โครงการที่ตั้งงบประมาณ ปี 2563 จำนวน.....5.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....60.00.....
- 2.3 โครงการที่ดำเนินการ ปี 2563 จำนวน.....3.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....60.00.....

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		วันเดือนปีที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	หน่วยงาน	ผลการประเมิน
		ตั้งไว้ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)			
1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 98 ลำดับที่ 3)	40,000	0	-	สำนักปลัด	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ไม่สามารถให้ประชาชนรวมกลุ่มหรือรวมตัวได้
2	อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลดงกระพยอม (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 64 ลำดับที่ 9)	100,000	100,000	28 สิงหาคม 2563	สำนักปลัด	อุดหนุนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
3	อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ตะกั่วป่า-ตะกรัง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 64 ลำดับที่ 8)	100,000	100,000	6 สิงหาคม 2563	สำนักปลัด	อุดหนุนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
4	อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนตำบลดงกระพยอม (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 72 ลำดับที่ 10)	30,000	30,000	24 กรกฎาคม 2563	สำนักปลัด	อุดหนุนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
5	โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 67 ลำดับที่ 6)	100,000	0	-	สำนักปลัด	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ไม่สามารถให้ประชาชนรวมกลุ่มหรือรวมตัวได้
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2		370,000	230,000			

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระพยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 โครงการตามแผนพัฒนาปี 2563 จำนวน.....33.....โครงการ

3.2 โครงการที่ตั้งงบประมาณ ปี 2563 จำนวน.....21.....โครงการคิดเป็นร้อยละ.....63.64.....

3.3 โครงการที่ดำเนินการ ปี 2563 จำนวน.....14.....โครงการคิดเป็นร้อยละ.....66.67.....

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		วันเดือนปีที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หน่วยงาน	ผลการประเมิน
		ตั้งไว้ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)			
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 84 ลำดับที่ 10)	100,000	86,900	11 มกราคม 2563	กองการศึกษาฯ	บรรลุวัตถุประสงค์
2	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 98 ลำดับที่ 3)	80,000	0	-	กองการศึกษาฯ	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ไม่สามารถให้ประชาชนรวมกลุ่มหรือรวมตัวได้
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศพด.(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 81-82 ลำดับที่ 2-4)	234,000	273,680	30 กันยายน 2563	กองการศึกษาฯ	บรรลุวัตถุประสงค์
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปกครองเด็กปฐมวัย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 83 ลำดับที่ 6)	10,000	0	-	กองการศึกษาฯ	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ตรงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิก
5	โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 83 ลำดับที่ 6)	10,000	0	-	กองการศึกษาฯ	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ไม่สามารถให้ประชาชนรวมกลุ่มหรือรวมตัวได้

แบบรายงานการติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคงกระเทียมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		วันเดือนปีที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หน่วยงาน	ผลการประเมิน
		ตั้งไว้ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)			
6	คำอาหารเสริม (นม) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 81 ลำดับที่ 1)	460,000	376,127.12	30 กันยายน 2563	กองการศึกษาฯ	บรรลุวัตถุประสงค์
7	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวัน) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 81 ลำดับที่ 2)	816,000	881,440	30 กันยายน 2563	กองการศึกษาฯ	บรรลุวัตถุประสงค์
8	โครงการส่งเสริมอาชีพ "1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์" (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 114 ลำดับที่ 7)	60,000	60,000	24 กรกฎาคม 2563	กองการศึกษาฯ	อุดหนุนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
9	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาสเทติก (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 114 ลำดับที่ 7)	200,000	0	-	กองการศึกษาฯ	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ไม่สามารถให้ประชาชนรวมกลุ่มหรือร่วมตัวได้
10	โครงการจัดตั้งทีมกีฬาเยาวชนและประชาชนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 93 ลำดับที่ 12)	100,000	92,700	11 กันยายน 2563	กองการศึกษาฯ	บรรลุวัตถุประสงค์
11	โครงการส่งเสริมเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด อ้ามอครึมหาโพธิ์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 93 ลำดับที่ 13)	15,000	15,000	17 กรกฎาคม 2563	กองการศึกษาฯ	อุดหนุนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
12	โครงการจัดงานเฉลิมฉลองสายพระหัตถ์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 95 ลำดับที่ 15)	50,000	50,000	18 ธันวาคม 2562	กองการศึกษาฯ	อุดหนุนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคงกระเทียมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		วันเดือนปีที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หน่วยงาน	ผลการประเมิน
		ตั้งไว้ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)			
13	โครงการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เทิดไท้องค์แม่เจ้าพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 94 ลำดับที่ 14)	50,000	0	-	กองการศึกษาฯ	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ไม่สามารถให้ประชาชนรวมกลุ่มหรือร่วมตัวได้
14	โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีสงกรานต์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 89 ลำดับที่ 5)	100,000	0	-	กองการศึกษาฯ	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ไม่สามารถให้ประชาชนรวมกลุ่มหรือร่วมตัวได้
15	โครงการส่งเสริมวันออกพรรษา ประเพณีตักบาตรเทโว (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 88 ลำดับที่ 1)	60,000	59,520	14 ตุลาคม 2562	กองการศึกษาฯ	บรรลุวัตถุประสงค์
16	โครงการสนับสนุนสืบสานประเพณี (บุญข้าวหลาม) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 2565)	70,000	60,918	8 กุมภาพันธ์ 2563	กองการศึกษาฯ	บรรลุวัตถุประสงค์
17	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 91 ลำดับที่ 6)	50,000	46,080	11 พฤศจิกายน 2562	กองการศึกษาฯ	บรรลุวัตถุประสงค์
18	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสักราชไทยพวน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 91 ลำดับที่ 7)	30,000	29,745	18 สิงหาคม 2563	กองการศึกษาฯ	บรรลุวัตถุประสงค์
19	โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 78 ลำดับที่ 3)	30,000	0	-	กองการศึกษาฯ	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ไม่สามารถให้ประชาชนรวมกลุ่มหรือร่วมตัวได้

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคงกระเทียม อำเภอสวิคริมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		วันเดือนปีที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หน่วยงาน	ผลการประเมิน
		ตั้งไว้ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)			
20	โครงการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีของสถาบันสำคัญของชาติ อำเภอสวิคริมหาโพธิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 96 ลำดับที่ 16)	30,000	30,000	2 มิถุนายน 2563	กองการศึกษาฯ	อุดหนุนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
21	อุดหนุนกลุ่มบ้านดงไฮสเตรย์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 77 ลำดับที่ 1)	100,000	100,000	24 มกราคม 2563	กองการศึกษาฯ	อุดหนุนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	2,655,000	2,162,110.12			

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกกระพอง อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

- 4.1 โครงการตามแผนพัฒนาปี 2563 จำนวน.....28.....โครงการ
- 4.2 โครงการที่ตั้งงบประมาณ ปี 2563 จำนวน.....9.....โครงการคิดเป็นร้อยละ.....32.14.....
- 4.3 โครงการที่ดำเนินการ ปี 2563 จำนวน.....3.....โครงการคิดเป็นร้อยละ.....33.33.....

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		วันเดือนปีที่ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หน่วยงาน	ผลการประเมิน
		ตั้งไว้ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)			
1	โครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี 2561-2564 หน้า 110 ลำดับที่ 5)	30,000	25,318	31 ธันวาคม 2562	สำนักปลัด	บรรลุวัตถุประสงค์
2	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 99 ลำดับที่ 8)	100,000	0	-	สำนักปลัด	โอนลดงบประมาณ เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการ โดยดำเนินการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติแทน
3	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 6 ลำดับที่ 1)	120,000	94,925	23 กันยายน 2563	สำนักปลัด	บรรลุวัตถุประสงค์
4	ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ 2 ตำบลกกระพอง พ.ศ. 2561- 2565 หน้า 65 ลำดับที่ 3 และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 2	300,000	0	-	สำนักปลัด	โอนลด เนื่องจากมีโครงการโครงสร้าง พื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อประชาชน จึงได้มี การประชาคมเปลี่ยนแปลงโครงการ
5	โครงการรณรงค์ลดการเผาตอซังและส่งเสริมการใช้มูลทรีย์สลายตอซังและฟางข้าว (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 67 ลำดับที่ 6)	50,000	85,200	5 มีนาคม 2563	สำนักปลัด	บรรลุวัตถุประสงค์

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		วันเดือนปีที่ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หน่วยงาน	ผลการประเมิน
		ตั้งไว้ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)			
6	ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ 2 ตำบลหาดยาง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 68 ลำดับที่ 10 และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 9	300,000	0	กันเงินงบประมาณไว้ดำเนินการปิดไป	สำนักปลัด	กันเงินงบประมาณตามอำนาจสภาท้องถิ่นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เนื่องจากงบประมาณเงินอุดหนุนหรือเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้ล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ
7	ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ 3 ตำบลหาดยาง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 68 ลำดับที่ 10 และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 9	300,000	0	กันเงินงบประมาณไว้ดำเนินการปิดไป	สำนักปลัด	กันเงินงบประมาณตามอำนาจสภาท้องถิ่นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เนื่องจากงบประมาณเงินอุดหนุนหรือเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้ล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ
8	ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ 5 ตำบลกระเทียม (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 66 ลำดับที่ 6 และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 5	300,000	0	-	สำนักปลัด	โอนลด เนื่องจากมีโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อประชาชน จึงได้มีการประชาคมเปลี่ยนแปลงโครงการ
9	ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ 7 ตำบลกระเทียม (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 67 ลำดับที่ 8 และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 7	300,000	0	-	สำนักปลัด	โอนลด เนื่องจากมีโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อประชาชน จึงได้มีการประชาคมเปลี่ยนแปลงโครงการ
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4		1,800,000	205,443			

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- 5.1 โครงการตามแผนพัฒนาปี 2563 จำนวน.....14.....โครงการ
- 5.2 โครงการที่ตั้งงบประมาณ ปี 2563 จำนวน.....3.....โครงการคิดเป็นร้อยละ.....21.43.....
- 5.3 โครงการที่ดำเนินการ ปี 2563 จำนวน.....1.....โครงการคิดเป็นร้อยละ.....33.33.....

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		วันเดือนปีที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	หน่วยงาน	ผลการประเมิน
		ตั้งไว้ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)			
1	โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์พระเกียรติ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 104 ลำดับที่ 2)	100,000	21,850	31 สิงหาคม 2563	สำนักงานปลัด	การดำเนินการไม่ได้ดำเนินการทุกหมู่บ้าน สืบเนื่องจากมีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ไม่สามารถให้ประชาชนรวมกลุ่มหรือรวมตัวได้
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบริหารจัดการขยะ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 104 ลำดับที่ 1)	100,000	0	-	สำนักงานปลัด	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ไม่สามารถให้ประชาชนรวมกลุ่มหรือรวมตัวได้
3	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทยาม (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 102 ลำดับที่ 2)	330,000	0	-	กองการศึกษา	กับเงินงบประมาณตามอำนาจสภาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เนื่องจากงบประมาณเงินอุดหนุนหรือเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้ล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 5	530,000	21,850			

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคงกระเทียม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสาธารณสุข

- 6.1 โครงการตามแผนพัฒนาปี 2563 จำนวน.....32.....โครงการ
- 6.2 โครงการที่ตั้งงบประมาณ ปี 2563 จำนวน.....14.....โครงการคิดเป็นร้อยละ.....43.75.....
- 6.3 โครงการที่ดำเนินการ ปี 2563 จำนวน.....9.....โครงการคิดเป็นร้อยละ.....64.29.....

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		วันเดือนปีที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	หน่วยงาน	ผลการประเมิน
		ตั้งไว้ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)			
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 108 ลำดับที่ 3)	150,000	143,443	ตลอดทั้งปี	สำนักงานปลัด	บรรลุวัตถุประสงค์
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรค คมนปลอดภัย) ตาม ปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 104 ลำดับที่ 2)	100,000	71,599	ตลอดทั้งปี	สำนักงานปลัด	บรรลุวัตถุประสงค์
3	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำและภาคีเครือข่ายด้านการดูแลสุขภาพ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 108 ลำดับที่ 4)	250,000	0	-	สำนักงานปลัด	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ไม่สามารถให้ประชาชนรวมกลุ่มหรือรวมตัวได้
4	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 110 ลำดับที่ 10)	220,000	140,000	-	สำนักงานปลัด	อุดหนุนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกกระพวยม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		วันเดือนปีที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	หน่วยงาน	ผลการประเมิน
		ตั้งไว้ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)			
5	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ “แก้อย่างมีคุณภาพ” (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 105 ลำดับที่ 1)	100,000	0	-	สำนักงานปลัด	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ไม่สามารถให้ประชาชนรวมกลุ่มหรือรวมตัวได้
6	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	50,000	0	-	สำนักงานปลัด	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ไม่สามารถให้ประชาชนรวมกลุ่มหรือรวมตัวได้
7	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 114 ลำดับที่ 6)	20,000	0	-	สำนักงานปลัด	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ไม่สามารถให้ประชาชนรวมกลุ่มหรือรวมตัวได้
8	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอศรีมหาโพธิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 112 ลำดับที่ 5)	50,000	0	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ัดทุนงบประมาณให้กับอำเภอศรีมหาโพธิ เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการสาเหตุจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ไม่สามารถให้ประชาชนรวมกลุ่มหรือรวมตัวได้
9	เขียงชีผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 117 ลำดับที่ 1)	9,741,200	8,314,300	ตลอดทั้งปี	สำนักงานปลัด	บรรลุวัตถุประสงค์

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคงกระเทียมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		วันเดือนปีที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	หน่วยงาน	ผลการประเมิน
		ตั้งไว้ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)			
10	เบี้ยยังชีพคนพิการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 117 ลำดับที่ 2)	1,756,800	1,749,600	ตลอดทั้งปี	สำนักงานปลัด	บรรลุวัตถุประสงค์
11	เบี้ยยังชีพผู้ช่วยเอดส์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 117 ลำดับที่ 3)	12,000	12,000	ตลอดทั้งปี	สำนักงานปลัด	บรรลุวัตถุประสงค์
12	สำรองจ่าย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 118 ลำดับที่ 4)	218,590	421,527.79	ตลอดทั้งปี	สำนักงานปลัด	บรรลุวัตถุประสงค์
13	รายจ่ายตามข้อผูกพัน -เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 118 ลำดับที่ 6)	200,000	200,000	25 พฤศจิกายน 2562	สำนักงานปลัด	สมทบตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
14	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 118 ลำดับที่ 6)	130,000	130,000	30 กันยายน 2563	สำนักงานปลัด	อุดหนุนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6		12,998,590	11,182,469.79			

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะงายม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม

- 7.1 โครงการตามแผนพัฒนาปี 2563 จำนวน.....17.....โครงการ
- 7.2 โครงการที่ตั้งงบประมาณ ปี 2563 จำนวน.....6.....โครงการคิดเป็นร้อยละ.....35.29.....
- 7.3 โครงการที่ดำเนินการ ปี 2563 จำนวน.....2.....โครงการคิดเป็นร้อยละ.....33.33.....

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		วันเดือนปีที่ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หน่วยงาน	ผลการประเมิน
		ตั้งไว้ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)			
1	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 119 ลำดับที่ 1)	140,000	498,000	ตลอดปี	สำนักงานปลัด	บรรลุวัตถุประสงค์ งบประมาณที่เบิกจ่ายเป็นเงิน งบประมาณที่กินเงินงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
2	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 122 ลำดับที่ 5)	50,000	35,130	17 ตุลาคม 2562	สำนักงานปลัด	บรรลุวัตถุประสงค์
3	โครงการจัดประชุม อบต.สัญจร พบประชาชนและบริการเคลื่อนที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 111 ลำดับที่ 7)	50,000	0	-	สำนักงานปลัด	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์โรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา ไม่สามารถให้ประชาชนรวมกลุ่มหรือ รวมตัวได้
4	โครงการพัฒนาบุคลากร (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 108 ลำดับที่ 2)	200,000	0	-	สำนักงานปลัด	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์โรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา ไม่สามารถให้ประชาชนรวมกลุ่มหรือ รวมตัวได้

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคงกระเทียม อำเภอสรีมโหฬาร จังหวัดปราจีนบุรี

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		วันเดือนปีที่ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หน่วยงาน	ผลการประเมิน
		ตั้งไว้ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)			
5	โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการเพื่อนำเสนอ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 112 ลำดับที่ 5)	30,000	0	-	สำนักงานปลัด	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ไม่สามารถให้ประชาชนรวมกลุ่มหรือรวมตัวได้
6	โครงการพัฒนาบทบาทหน้าที่ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ อำเภอสรีมโหฬาร จังหวัดปราจีนบุรี	100,000	50,000	14 กันยายน 2563	สำนักงานปลัด	ออกทุนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 7	570,000	583,130			

3. ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะอื่น ๆ

1.บุคลากรภายในองค์กรมีน้อย ไม่ครอบคลุมทุกตำแหน่ง แต่ปริมาณงานในความรับผิดชอบมีมาก โดยเฉพาะทางกองช่าง

แนวทางเสนอแนะและแก้ไข ควรประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลที่มีอยู่ตามกรอบอัตรากำลังให้ครบทุกตำแหน่งและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ดงกระทยาม หรืออาจจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น เพื่อขอความช่วยเหลือด้านช่างและวิศวกร

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ควรทำยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำให้มากขึ้นและครอบคลุมกับปัญหาของประชาชน และไม่ควรรจะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโครงการ/กิจกรรมในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ

แนวทางเสนอแนะและแก้ไข ควรประสานงานกับทางชลประทานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ โดยเฉพาะแม่น้ำน้อยให้สามารถมีน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี อาจทำฝายน้ำล้นหรือประตูน้ำเพิ่มเติม และควรติดตามผลกระทบการเป็นแก้มลิงที่จะปล่อยน้ำลงมายังตำบลดงกระทยาม โดยเฉพาะคลองคอตตำบลหาดยาง โดยให้การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน

3.ปัญหาทางสังคมในชุมชน คือการใช้สารเคมีทางการเกษตรทั้งยาฆ่าหญ้าและสารเคมีหรือสารพิษอื่น ๆ รวมถึงการเผาฟางและเผาป่า

แนวทางเสนอแนะและแก้ไข ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจถึงการใช้สารเคมีทางการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงให้ลดการเผาฟางและเผาป่า เพราะสร้างมลพิษที่เป็นอันตรายต่อชุมชน

4.โครงการ/กิจกรรมที่ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

แนวทางเสนอแนะและแก้ไข ให้องค์การบริหารส่วนตำบลโครงการ/กิจกรรมที่ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ นำโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวไปดำเนินการในปีงบประมาณต่อไป

ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม และการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม ดังนี้

1. ในการจัดโครงการ/กิจกรรมแต่ละครั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการประเมินผลด้านความสำเร็จของโครงการ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำโครงการในครั้งต่อไป

2. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมโดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ นอกจากนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีโครงการที่เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชน

3. โครงการที่ได้งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เช่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ควรมีการกระจายงบประมาณให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้านเพราะถือว่าเป็นเงินช่วยเหลือที่รัฐจัดสรรให้เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ในทางเศรษฐกิจ

4. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน-การคลังของท้องถิ่น เป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

5. เพิ่มโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการที่จะพัฒนาในพื้นที่ เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน รับฟังปัญหา เสนอความคิด และมีการนำข้อมูลจากที่ได้มาจากการระดมความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่ มาประกอบการกำหนดหรือปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุมกับความต้องการของประชาชนและสามารถดำเนินโครงการได้จริง

6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มากขึ้นและอย่างทั่วถึง ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการมากขึ้น ทั้งนี้ในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการดำเนินการต่างๆ ส่งผลต่อช่องทางการรับรู้ของประชาชนลดน้อยลง องค์การบริหารส่วนตำบลจึงควรมีช่องทางการสื่อสารระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงการชี้แจงรายละเอียดและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง

7. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

8. ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องรวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง

9. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมทั้งปีงบประมาณ ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั่วถึง อนึ่งการดำเนินโครงการต่างๆ ควรกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจน และสามารถวัดผลความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการจริงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

10. การกำหนดแนวทางพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ควรกำหนดแบบกว้างๆ ให้ครอบคลุม และผลักดันให้มีการจัดทำงบประมาณจริงจะทำให้การนำมาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากระจายอยู่ทุกยุทธศาสตร์ทุกแนวทางการพัฒนา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสิริยา วุฒิพรพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการและเลขานุการติดตามและประเมินผลแผน



(นายวิเชียร อุ่นเรือน)

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาและการวางแผน

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยามอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม ได้ดำเนินงานตามนโยบายและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแปลงไปสู่การปฏิบัติเพื่อจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องและสนองความต้องการของประชาชนตามจุดมุ่งหมายภารกิจและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยามได้แก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านศักยภาพ ด้านการคมนาคมภายในตำบล ได้แก่ การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหนทางที่ระบายน้ำ อาคารสถานที่ กิจกรรมด้านสาธารณสุขโรค เช่น ไฟฟ้า ประปา การพัฒนาแหล่งน้ำและแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในตำบล

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้พื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านเศรษฐกิจของชุมชน และการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยามได้ดำเนินงานด้านศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม หลายแนวทาง เป็นต้นว่า การก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนต่าง ๆ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาทางการศึกษา การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดั้งเดิมรวมถึงการปรับปรุงสนามกีฬา ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการแข่งขันกีฬา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม ส่งเสริมการจัดให้มีการจัดระเบียบชุมชน/สังคม สร้างอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และจิตอาสาภัยพิบัติต่าง ๆ รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาสุขภาพความสมดุลของสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ป่าไม้ดิน หรือแหล่งน้ำธรรมชาติ การดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์ การส่งเสริมการปลูกป่า การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล โดยการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชนให้เล็งเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและช่วยกันรักษาให้คงอยู่และยั่งยืน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตสังคม และสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม ได้ดำเนินงานด้านสังคมหลายแนวทาง การพัฒนาศักยภาพของคน โดยการใช้กีฬาเป็นยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดสวัสดิการและช่วยเหลือเป็ยยังชีพแก่คนพิการ คนด้อยโอกาสและคนชรา การป้องกันและกำจัดโรคชนิดต่าง ๆ ในสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยามได้ส่งเสริมจัดโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบล เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของการรวมกลุ่มในการสร้าง

เสริมและกระจายรายได้หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต เช่น การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมกลุ่มปุ๋ยหมัก เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนารายได้และลดปัญหาการว่างงานของประชาชนในตำบล

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยามได้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปของประชาคมหรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน การบริหารงาน โดยยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณการติดตามและประเมินผล นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยามได้ส่งบุคลากร สมาชิกสภา ฯ และฝ่ายบริหารเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งตำบล

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล



ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	16.90
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	14.88
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	50.67
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	8.11
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	8.11
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	8.22
3.4 วิสัยทัศน์	(5)	4.11
3.5 กลยุทธ์	(5)	4.44
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4.44
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	4.56
3.8 แผนงาน	(5)	4.56
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4.56
รวม	100	82.45

3.1 สรุปคะแนน การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วทรายงาม

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	<u>20</u> (3)	<u>16.90</u> 2.2
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(2)	2
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(2)	2
	(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(2)	1.56
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	(2)	1.78
	(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(2)	2
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(2)	1.45
	(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(2)	1.67
	(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(3)	2.22
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	<u>20</u> (5)	<u>14.88</u> 3.78
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(3)	2

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การวิเคราะห์ สภาพการณ์และ ศักยภาพ	(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(3)	2.11
	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ ทั่วไป เป็นต้น	(3)	2.22
	(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ หรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(3)	2.44
	(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่ส่งผลการ ดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(3)	2.33
3. ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	<u>60</u>	<u>50.67</u>
3.1 ยุทธศาสตร์ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ เชื่อมโยงหลักปรัชญา แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ และ Thailand 4.0	(10)	7.67
3.2 ยุทธศาสตร์ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขต จังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชญา แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	(10)	8.11
3.3 ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักปรัชญา แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0	(10)	8.22
3.4 วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือ บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	4.11
3.5 กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนใน สิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(5)	4.44
3.6 เป้าประสงค์ ของแต่ละประเด็น กลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะ เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(5)	4.44

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(5)	4.56
3.8 แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(5)	4.56
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.56

- หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถามฯ ที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนำประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ไปเป็นกรอบในการจัดทำแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีได้

3.2 สรุปคะแนน การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหังยาม

ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	8.22
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	6.66
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	8.11
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.33
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	4.77
5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.22
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	4.22
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	4.67
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)	4
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.33
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(5)	4
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	(5)	4.67
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4.22
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4.22
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	4.33
รวมคะแนน	100	82.98

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะงายาม

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1.การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้ การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย ต้องประกอบด้วย การ วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)	10	8.22
2. การประเมินผลการ นำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง ปริมาณ	1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย เอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้ กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative)	10	8
3. การประเมินผลการ นำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง คุณภาพ	1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรง ต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative)	10	6.66
4. แผนงาน และ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น โดย ใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข ปัญหา ความยากจน หลักปรัชชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะ เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)	10	8.11

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.โครงการพัฒนา	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	60 (5)	51.99 4.33
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ			
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ และเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(5)	4.77
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความ ชัด เจ น นำไป สู่ ก า ร ดั้ ง บ ประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(5)	4.22
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี	โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง (5) โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(5)	4.22
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความ สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(5)	4.67

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.6 โครงการมีความ สอดคล้อง กับ Thailand 4.0	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย วิชาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(5)	4
5.7 โครงการสอดคล้อง กับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนา จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(5)	4.33
5.8 โครงการแก้ไขปัญหา ความยากจนหรือการ เสริมสร้างให้ ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน ดำเนินการเอง หรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	(5)	4
5.9 งบประมาณ มีความ สอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ จัดทำ โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	(5)	4.67
5.10 มีการประมาณการ ราคา ถูกต้องตามหลัก วิธีการ งบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้ง งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ รายจ่าย พัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ	(5)	4.22
5.11 มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ ผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้ บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การ กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง ที่ ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(5)	4.22

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควร คำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ ดำเนินงาน ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการ บ่งบอกเวลาได้	(5)	4.33
รวมคะแนน		100	82.98